

Aktuálne o implementácii DRG v SR

Zavedenie systému DRG (Diagnosis-related group) na Slovensku patrí medzi priority Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Predsedníčka úradu MUDr. Monika Pažinková, MPH od svojho nástupu do funkcie okamžite zisťovala aktuálny stav implementácie projektu.

Podľa pôvodného harmonogramu mala byť tzv. „pilotná verzia“ SK-DRG 1.0 pripravená na jar 2012 a prevádzka DRG na úrovni zberu dát sa mala začať 1.1.2013 spolu so vzdelávaním užívateľov DRG.

Zistenia vedenia úradu preukázali, že SK-DRG 1.0 sa len v tomto období finalizuje, nakoľko kľúčové komponenty systému DRG buď nie sú dokončené alebo sa práce na nich ani nezačali. Tieto kľúčové komponenty sú nevyhnutné aj pre samotné začatie projektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú užívateľmi DRG a bez ich finalizácie nie je možné so vzdelávaním začať. Konkrétne ide o novú verziu Medzinárodnej klasifikácie chorôb – desiatu verziu (MKCH-10), ktorá je v stave revízie prekladov na NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), zoznam zdravotných výkonov (ZZV), do ktorého sa aktuálne zapracovávajú pripomienky jednotlivých odborných spoločností, pravidiel kódovania, ktoré je potrebné zosúladiť so zmenami v zozname zdravotných výkonov. Definičná príručka bola úradu doručená 26.10.2012 a v súčasnosti ju úrad kontroluje. Preložený katalóg prípadových paušálov nie je prispôbený podmienkam Slovenskej republiky. Nevyhnutnou súčasťou DRG je aj prispôbenie softvérových nástrojov na funkcie tzv. groupera - softverový nástroj na zaraďovanie jednotlivých hospitalizačných prípadov do jednotlivých DRG skupín a tzv. web grouper, ktorý je určený pre potreby vzdelávania. Práce na nich sa doteraz nezačali.

Podrobnejšie informácie o zavedení DRG poskytneme verejnosti v priebehu novembra 2012.

Dátum zverejnenia: 06.11.2012

Autor: Mgr. Soňa Valášiková, hovorkyňa