

Manažment údajov ÚDZS, NFP311070Z744

Harmonogram VO:

Verejné obstarávanie	Kód VO v ŽoNFP
VO 1 - Manažment údajov ÚDZS 2 829 300,00 EUR	VO91473657
VO 2 - Externé riadenie projektu - OPII Projekty 139 680,00 EUR	VO97763305
VO 3 - Povinná publicita OPII projektov 1 140,00 EUR	VO36010530

Harmonogram Hlavných a Podporných aktivít:

Celková dĺžka realizácie projektu = 24 mesiacov			
	Aktivity projektu	Dĺžka trvania realizácie aktivity v mesiacovh	EU +ŠR
1 fáza	421Z74400001 - Analýza a dizajn (Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie, • Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, • Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS)	8 M	998180
2 fáza	nákup HW (zakúpi softvér (licencie) pre Metadáta manažment: MDM (MDM + ESB + DI +DQ), Data Preparation, Data Stewardship.) + Krabicový hardwér 109.000	3M	109000
3 fáza	421Z74400002 - Implementácia (• Implementácia riešenia okrem integrácie, • Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, • Implementácia riešenia – integrácia na iné ISVS.)	15 M	1244429,76
5 fáza	421Z74400004 - Nasadenie (Nasadenie riešenia okrem integrácie, • Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, • Nasadenie riešenia – integrácia na iné ISVS).	12 M	291164,22
4 fáza	421Z74400003 - Testovanie (Testovanie riešenia okrem integrácie, • Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, • Testovanie riešenia – integrácia na iné ISVS)	16 M	218817,6
	Podporné aktivity	24 M	1140