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Príloha č. 2 – Okruh otázok 

1. Technické riešenie a projektová dokumentácia

Cieľom je overiť realizovateľnosť zámeru a časovú náročnosť projektovania. 

• Lehoty na projektovanie: Aký je reálny časový rámec na vypracovanie

dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a realizáciu stavby (DRS)?

• Inžinierska činnosť: Sú trhové kapacity pripravené zabezpečiť kompletný

proces schvaľovania a získania povolení v rámci Banskej Bystrice?

• Lokálne špecifiká Banskej Bystrice: Aké riziká vidia zhotovitelia vzhľadom na

geologické podmienky – čakáme na výsledky vrtov, svahovitosť terénu ?

2. Realizácia stavby a technologické postupy

Cieľom je nastaviť optimálny harmonogram prác a eliminovať riziká počas výstavby. 

• Dostupnosť materiálov a kapacít: Existujú aktuálne obmedzenia na trhu,

ktoré by mohli ohroziť plynulosť výstavby?

• Lehota výstavby: Aký je minimálny a optimálny čas potrebný na samotnú

realizáciu stavby od odovzdania staveniska?

• Klimatické obmedzenia: Ako ovplyvňujú zimné mesiace v regióne Banskej

Bystrice technologické postupy a harmonogram prác?

• Priestorové obmedzenia: Ako ovplyvnia priestorové obmedzenia termín

výstavby – riešenie samotného POV-projektu organizácie výstavby,

obmedzenia infraštruktúry – úzke príjazdové komunikácie, množstvo

parkovaných áut zamestnancov, realizácia podzemných sietí v nadväznosti na

plynulosť areálovej dopravy?

• Plynulá betonáž: Aká je minimálna kapacita staveniskovej betonárky pre

zabezpečenie plynulej betonáže bez obmedzovania areálovej dopravy? Aké sú
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minimálne technologické a priestorové požiadavky na zabezpečenie betonárky 

priamo na stavenisku? Je to vhodné pre navrhovanú stavbu? 

• Recyklácia stavebného materiálu: Aké sú minimálne technologické 

a priestorové požiadavky na zabezpečenie recyklácie stavebného materiálu 

priamo na stavenisku a jeho spätné využitie? Je to vhodné pre navrhovanú 

stavbu?  

3. Zmluvné a obchodné podmienky 

Cieľom je vyvážene rozdeliť riziká medzi objednávateľa a zhotoviteľa. 

• Platobné podmienky: Je trh ochotný akceptovať platby na základe míľnikov 

(napr. schválená fáza projektu, hrubá stavba), alebo požaduje zálohové platby? 

• Valorizácia cien: Aký mechanizmus úpravy cien (napr. kvôli inflácii alebo rastu 

cien materiálov) považujú za férový? 

• Zodpovednosť za vady a záruka: Aká dĺžka záručnej doby (štandardne 3 až 

5 rokov) je pre tento typ stavby primeraná? 

• Finančná zábezpeka: Aká minimálna akceptovateľná finančná/banková 

zábezpeka na navrhovaný rozsah zákazky?  

4. Stanovenie PHZ a finančné riziká 

Cieľom je získať reálny odhad nákladov pre rozpočet. 

• Odhad nákladov: Aká je predpokladaná cena za \(m^{2}\) alebo \(m^{3}\) 

obstavaného priestoru pri súčasných cenách? 

• Neistoty v zadaní: Ktoré časti zadania vykazujú najvyššie riziko nečakaného 

predraženia? 

• Odchýlky PHZ  finálneho rozpočtu projektanta a reálne náklady: Aká je 

akceptovateľná odchýlka medzi ponukovou cenou uchádzača finálneho 

projektového rozpočtu a reálnych nákladov? 
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5. Vyhodnocovacie kritériá (Kritériá na vyhodnotenie ponúk) 

Cieľom je zistiť, či súťažiť len na najnižšiu cenu, alebo zapojiť kvalitatívne kritériá. 

• Pomer ceny a kvality: Aké kvalitatívne kritériá (napr. environmentálne aspekty, 

energetická efektívnosť) by trh privítal? 


	Príloha č. 2 – Okruh otázok

